

- **AVIS DE RECRUTEMENT**

- HAUT COMMISSARIAT A L'INITIATIVE 3N

- **AVIS D'ATTRIBUTION**

- UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS SOCIAUX FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS**

- PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC TCHAD
- PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES / FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES



Sommaire

- **AVIS DE RECRUTEMENT ..Page 3**
- **AVIS D'ATTRIBUTIONPage 3**
- **PLANS PRÉVISIONNELS DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS.....Page.4-31**



Agence de Régulation des Marchés Publics



Journal des Marchés Publics

Hebdomadaire de l'Agence de Régulation des Marchés Publics du Niger
N°370 du 5 au 11 Avril 2021

BP : 725 - Niamey - NIGER
Tél : (00227) 20 72 35 00
Email : armp@intnet.ne

Directeur de Publication
M. Ibrahim Allassane

Directrice de la Rédaction
Mme Zourkaleini Zara

Comité de Rédaction
Mme Zourkaleini Zara
M. Adamou Tahirou
M. Soumana Yacouba
M. Amadou Maman Rabiou
M. Almoctar Mahamane
M. Maharou Habou

Conception & Impression
La GIN

BP: 383 Niamey - Niger
Tél. : +227 20 73 30 91
96 86 33 33

Tirage :
200 exemplaires

Abonnement/Distribution
ARM : Tél : 20 72 35 00



HAUT COMMISSARIAT A L'INITIATIVE 3N

AVIS DE RECRUTEMENT

Avis de recrutement d'un (e) Consultant (e) International (e) Court Terme pour apporter une assistance technique en suivi-évaluation au HC3N et au FISAN

La date du dépôt de dossiers de candidature est prorogée au **4 juin 2021 à 12 heures** au lieu du *17 mai 2021 à 12 heures*.

Le reste sans changement.

LE SECRETAIRE GENERAL p.i

UNITE DE GESTION TECHNIQUE DES FILETS SOCIAUX FILETS SOCIAUX ADAPTATIFS II

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE N°8/21/UGT/PFS/CAB/PM

Structure : Projet Filets Sociaux Adaptatifs II Wadata Talaka, Cellule Filets Sociaux, Cabinet du Premier Ministre

Source de financement : Projet d'appui à la Population et la Santé : mise en œuvre des sous-composantes 2.1 promotion du changement social et comportemental et 2.2 autonomisation des femmes et des adolescentes

Mode de passation : Appel d'offres National

Objet du marché : Fourniture de kits d'hygiène aux trois mille sept cent (3700) filles bénéficiaires du cash transfert des régions de Maradi, Zinder, Tahoua, Tillabéry, Dosso

Nom et Adresse de l'Attributaire Définitif : L'Entreprise MKD RCCM : NI/NIA/2016/A/3470 NIF : 39 773/P Tel : 97 22 00 09/97 32 32 38/91 15 15 74

Date d'approbation par l'ordonnateur délégué des Fonds d'investissement : 17/05/2021

Montant du marché : Soixante-dix-neuf millions huit cent quatre mille trois cent soixante-quinze (79 804 375) FCFA TTC pour un délai de livraison de soixante (60) jours à compter de la date de réception du marché approuvé

La publication du présent avis est effectuée en application de l'article 101 du Décret N°2016-641/PRN/P du 1er Septembre 2016, portant code des marchés publics et des Délégations de service public

Le Coordonnateur National



PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC TCHAD

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Acquisition de fournitures et équipement pour le compte de l'Université de Diffa	coordonateur	AON	PM	02/04/2021
2	Etudes préparatoires nécessaires à la mise en œuvre de l'approche HIMO dans une communauté, y compris les évaluations rapides du développement au niveau communautaire	coordonateur	CI	PM	-
3	Recrutement d'un cabinet chargé de la réalisation d'un Inventaire -socioéconomique des études Techniques (APS,APD et DAO) et des études de faisabilités, Techniques, Environnementales et sociales des travaux de Rehabilitation de 140 km de Routes dans la Region de Diffa	coordonateur	QC	PM	02/04/2021
4	Etudes Techniques pour la réalisation / Réhabilitation des ouvrages d'Hydraulique Pastorale	coordonateur	QC	PM	02/04/2021
5	Etude sur la stratégie d'Engagement Citoyen	coordonateur	QC	PM	02/04/2021
5	Etudes sur la prise en compte du genre	coordonateur	CI	PM	-
7	Etudes techniques pour la réalisation/réhabilitation des ouvrages d'hydraulique pastorale	coordonateur	QC	PM	06/04/2021
8	Etudes pour la priorisation des sites d'intervention du projet	coordonateur	QC	PM	07/04/2021
9	Acquisition de matériel et mobilier de bureau complémentaires	coordonateur	DC	PM	-
10	Acquisition de véhicule	coordonateur	DC	PM	-
11	Acquisition des équipements informatiques complémentaires	coordonateur	DC	PM	-
12	Acquisition de logiciel comptable de gestion financière	coordonateur	DC	PM	-
13	Acquisition groupe électrogène	coordonateur	AON	PM	05/04/2021
14	Etude sur la problématique de l'employabilité des jeunes	coordonateur	CI	PM	-



PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC TCHAD

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMC ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMC ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
13/04/2021	14/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	3 mois	IDA
-	11/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	31/04/2021	07/05/2021	16/05/2021	1 mois	IDA
09/04/2021	11/04/2021	02/05/2021	07/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	2 mois	IDA
09/04/2021	11/04/2021	02/05/2021	07/05/2021	14/05/2021	19/05/2021	26/05/2021	2 mois	IDA
09/04/2021	11/04/2021	26/04/2021	01/05/2021	08/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	2 mois	IDA
-	13/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	31/04/2021	07/05/2021	16/05/2021	2 mois	IDA
13/04/2021	15/04/2021	30/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	14/05/2021	21/05/2021	2 mois	IDA
14/04/2021	16/04/2021	01/05/2021	06/05/2021	13/05/2021	15/05/2021	22/05/2021	2 mois	IDA
-	13/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	31/04/2021	07/05/2021	16/05/2021	1 mois	IDA
-	14/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	01/05/2021	08/05/2021	19/05/2021	1 mois	IDA
-	11/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	15/05/2021	1 mois	IDA
-	11/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	30/04/2021	06/05/2021	15/05/2021	1 mois	IDA
16/04/2021	17/04/2021	16/05/2021	21/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	2 mois	IDA
-	13/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	31/04/2021	07/05/2021	16/05/2021	2 mois	IDA



PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC TCHAD

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
15	Elaboration de plan d'aménagement des cuvettes	coordonateur	QC	PM	04/04/2021
16	Recruter une ONG d'accompagnement pour l'exécution des activités d'engagement citoyen	coordonateur	SFQC	PM	04/04/2021
17	Acquisition et Installation des Equipements de Communication	coordonateur	DC	PM	-
18	Conception et pose de Panneaux de visibilité	coordonateur	DC	PM	-
19	Gadget de visibilité	coordonateur	DC	PM	-
20	Conception, réalisation et impression d'un bulletin trimestriel en quadrichromie de 32 pages en 1500 exemplaires	coordonateur	DC	PM	-
21	Acquisition de Matériels roulants à l'Université de Diffa	coordonateur	DC	PM	-
22	Acquisition d'un tricycle à l'Université de Diffa	coordonateur	DC	PM	-
23	Acquisition et Installation de deux systèmes de VC	coordonateur	DC	PM	-
24	Acquérir des semences (mil, sorgho, niébé, riz, sésame) pour les cultures pluviales et mise en place	coordonateur	AON	PM	07/04/2021
25	Acquérir de l'engrais pour les cultures pluviales et mise en place	coordonateur	DC	PM	-
26	Acquérir des aliments bétail (son, tourteaux et pierres à lécher)	coordonateur	AOI	PM	15/04/2021
27	Recruter une ONG pour le suivi externe de la qualité des travaux	coordonateur	QC	PM	20/08/2021
28	Réaliser une étude pour la mise à jour des PDC de Goudoumaria, Ngourti et Tesker	coordonateur	QC	PM	15/09/2021
29	Recruter un consultant Individuel pour la réalisation de l'étude sur les Chaines de Valeurs agricoles dans les Cuvettes Oasiennes	coordonateur	CI	PM	
30	Recruter un consultant individuel pour réaliser l'étude sur la situation de référence du projet	coordonateur	CI	PM	-



PLAN PRÉVISIONNEL



PROJET DE REDRESSEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DES RÉGIONS DU LAC TCHAD

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
11/04/2021	13/04/2021	28/04/2021	02/05/2021	09/05/2021	11/05/2021	18/05/2021	2 mois	IDA
11/04/2021	13/04/2021	28/04/2021	02/05/2021	09/05/2021	19/06/2021	26/06/2021	2 mois	IDA
-	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	1 mois	IDA
-	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	1 mois	IDA
-	08/04/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	1 mois	IDA
-	09/04/2021	17/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	1 mois	IDA
-	09/04/2021	17/04/2021	17/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	3 mois	IDA
-	10/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	05/05/2021	12/05/2021	21/05/2021	1 mois	IDA
-	16/04/2021	24/04/2021	24/04/2021	04/05/2021	11/05/2021	20/05/2021	1 mois	IDA
16/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	1 mois	IDA
-	30/04/2021	10/05/2021	10/05/2021	17/05/2021	24/05/2021	02/06/2021	1 mois	IDA
26/04/2021	27/04/2021	27/05/2021	02/06/2021	11/06/2021	18/06/2021	29/06/2021	2 mois	IDA
27/08/2021	30/08/2021	15/09/2021	18/09/2021	25/09/2021	27/09/2021	04/10/2021	2 mois	IDA
22/09/2021	25/09/2021	10/10/2021	12/10/2021	19/10/2021	21/10/2021	28/10/2021	2 mois	IDA
-	25/04/2021	03/05/2021	03/05/2021	12/05/2021	19/05/2021	28/05/2021	2 mois	IDA
-	05/04/2021	10/04/2021	10/04/2021	20/04/2021	27/04/2021	06/05/2021	2 mois	IDA



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
1	Construction d'un (1) bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines a deux compartiments	Commune Rurale d'Abala	DC	PM	-
2	Etudes et contôle : Construction d'un (1) bloc de deux salles de classe équipées et un bloc latrines a deux compartiments	Commune Rurale d'Abala	CI	PM	-
3	Construction d'un (1) bloc de trois (3) salles de classe équipées et un bloc latrines a deux compartiments	Commune Rurale d'Abala	AOO	PM	22/03/2021
4	Etudes et contôle : Construction d'un (1) bloc de trois (3) salles de classe équipées et un bloc latrines a deux compartiments	Commune Rurale d'Abala	CI	PM	-
5	Travaux complémentaire 2 de l'aménagement du marché de Sanam	Commune Rurale de Sanam	AOO	PM	22/03/2021
6	Etudes et contôle : Travaux complémentaire 2 de l'aménagement du marché de Sanam	Commune Rurale de Sanam	CI	PM	-
7	Transformation de la Case de Santé de Koutougou en CSI de type I équipé	Commune Rurale d'Ayorou	AOO	PM	22/03/2021
8	Etudes et contôle : Transformation de la Case de Santé de Koutougou en CSI de type I équipé	Commune Rurale d'Ayorou	CI	PM	-
9	Electrification solaire de la Case de Santé de Koutougou transfoumée en CSI de type I équipé	Commune Rurale d'Ayorou	DC	PM	-
10	Etudes et contôle : Construction d'un bloc de deux (2) classes avec équipements + latrines a deux compartiments à Allawayan	Commune rurale d'Inatès	CI	PM	-
11	Construction d'un bloc de deux (2) classes avec équipements + latrines a deux compartiments à Allawayan	Commune rurale d'Inatès	DC	PM	-



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
12	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de deux (2) classes avec équipements + latrines a deux compartiments à Allawayan	Commune rurale d'Inatès	CI	PM	-
13	Construction d'un bloc de deux (2) classes avec équipements + latrines a deux compartiments à Allawayan	Commune rurale d'Inatès	DC	PM	-
14	Etudes et contrôle : Réalisation d'un poste d'eau autonome (PEA) à Bazeizé Kouara	Commune rurale de Banibangou	CI	PM	-
15	Réalisation d'un poste d'eau autonome (PEA) à Bazeizé Kouara	Commune rurale de Banibangou	AOO	PM	22/03/2021
16	Etudes et contrôle : Construction d'un Bâtiment Annexe au siège de la Mairie	Commune rurale de Banibangou	CI	PM	-
17	Construction d'un Bâtiment Annexe au siège de la Mairie	Commune rurale de Banibangou	DC	PM	-
18	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de deux classes équipées et d'un bloc latrine a deux cabines a l'école primaire Aibachi Ahmed	Commune Rurale de Tagazar	CI	PM	-
19	Construction d'un bloc de deux classes équipées et d'un bloc latrine a deux cabines a l'école primaire Aibachi Ahmed	Commune Rurale de Tagazar	DC	PM	-
20	Etudes et contrôle : Construction de deux blocs de deux classes équipées et une latrine a deux cabines à l'école Balleyara quartier	Commune Rurale de Tagazar	CI	PM	-
21	Construction de deux blocs de deux classes équipées et une latrine a deux cabines à l'école Balleyara quartier	Commune Rurale de Tagazar	AOO	PM	22/03/2021
22	Etudes et contrôle : Réalisation d'une MINI-AEP avec un poste à Eau au CSI dans le village de Petel Kolé	Commune Rurale de Bankilaré	CI	PM	-



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
23	Réalisation d'une MINI-AEP avec un poste à Eau au CSI dans le village de Petel Kolé	Commune Rurale de Bankilaré	AOO	PM	-
24	Etudes et contrôle : Aménagement du marché à bétails	Commune Rurale de Imanan	CI	PM	-
25	Aménagement du marché à bétails	Commune Rurale de Imanan	DC	PM	-
26	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc des bureaux annexes au Siège de la Mairie	Commune Rurale de Imanan	DC	PM	-
27	Construction d'un bloc des bureaux annexes au Siège de la Mairie	Commune Rurale de Imanan	DC	PM	-
28	Etudes et contrôle : Aménagement de marché à bétails d'Itchiguine	Commune Rurale de Kourfey Centre	CI	PM	-
29	Aménagement de marché à bétails d'Itchiguine	Commune Rurale de Kourfey Centre	AOO	PM	22/03/2021
30	Etudes et contrôle : Aménagement de marché à bétails de wagou	Commune Rurale de Kourfey Centre	CI	PM	-
31	Aménagement de marché à bétails de wagou	Commune Rurale de Kourfey Centre	DC	PM	-
32	Etudes et contrôle : Construction d'un centre de Santé Intégré type 1	Commune Rurale de Tondikandia	CI	PM	-
33	Construction d'un centre de Santé Intégré type 1 à Solé Ganaou Tondi	Commune Rurale de Tondikandia	AOO	PM	22/03/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
34	Electrification Solaire du centre de Santé Intégré type 1 à Solé Ganaou Tondi	Commune Rurale de Tondikandia	DC	PM	-
35	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à deux compartiments à l'Ecole quartier de Dargol	Commune Rurale de Dargol	CI	PM	-
36	Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à deux compartiments à l'Ecole quartier de Dargol	Commune Rurale de Dargol	AOO	PM	22/03/2021
37	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois classes avec bureau directeur et deux blocs de latrines à deux compartiments à l'Ecole Centre de Dargol	Commune Rurale de Dargol	CI	PM	-
38	Construction et équipement d'un bloc de trois classes avec bureau directeur et deux blocs de latrines à deux compartiments à l'Ecole Centre de Dargol	Commune Rurale de Dargol	AOO	PM	22/03/2021
39	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à deux compartiments à N'Djerka	Commune Rurale de Gothèye	CI	PM	-
40	Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à deux compartiments à N'Djerka	Commune Rurale de Gothèye	AOO	PM	22/03/2021
41	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à l'Ecole quartier de Koulikoira	Commune Rurale de Gothèye	CI	PM	-
42	Construction et équipement d'un bloc de trois classes et un bloc de latrine à l'Ecole quartier de Koulikoira	Commune Rurale de Gothèye	AOO	PM	22/03/2021
43	Etudes et contrôle : Construction d'une maternité au CSI de Saga Fondo	Commune Rurale de Bitinkodji	CI	PM	-
44	Construction d'une maternité au CSI de Saga Fondo	Commune Rurale de Bitinkodji	AOO	PM	22/03/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
45	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois classes équipées plus deux blocs de latrines à trois compartiments à Garbey tombo	Commune Rurale de Dantchandou	CI	PM	-
46	Construction d'un bloc de trois classes équipées plus deux blocs de latrines à trois compartiments à Garbey tombo	Commune Rurale de Dantchandou	AOO	PM	22/03/2021
47	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois classes équipées plus un bloc de latrine a Gardama koira	Commune Rurale de Hamdalaye	CI	PM	-
48	Construction d'un bloc de trois classes équipées plus un bloc de latrine a Gardama koira	Commune Rurale de Hamdalaye	AOO	PM	22/03/2021
49	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de deux classes équipées plus un bloc de latrine a Zouragane	Commune Rurale de Hamdalaye	CI	PM	-
50	Construction d'un bloc de deux classes équipées plus un bloc de latrine a Zouragane	Commune Rurale de Hamdalaye	DC	PM	-
51	Etudes et contrôle : Construction d'une maternité à Boubon	Commune Rurale de Karma	CI	PM	-
52	Construction d'une maternité à Boubon	Commune Rurale de Karma	AOO	PM	22/03/2021
53	Etudes et contrôle : Transformation de la case de santé de Banizoumbou en CSI type I.	Commune Rurale de Kirtachi	CI	PM	-
54	Transformation de la case de santé de Banizoumbou en CSI type I.	Commune Rurale de Kirtachi	AOO	PM	22/03/2021
55	Electrification Solaire de la case de santé de Banizoumbou transformé en en CSI type I.	Commune Rurale de Kirtachi	DC	PM	-



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
56	Etudes et contrôle : Construction d'un mur, d'un logement et un hangar PEV au CSI de Seberi	Commune Urbaine de Kollo	CI	PM	-
57	Construction d'un mur, d'un logement et un hangar PEV au CSI de Seberi	Commune Urbaine de Kollo	AOO	PM	22/03/2021
58	Etudes et contrôle : Construction d'un mur et un hangar PEV au CSI de Sakaye	Commune Urbaine de Kollo	CI	PM	-
59	Construction d'un mur et un hangar PEV au CSI de Sakaye	Commune Urbaine de Kollo	DC	PM	-
60	Etudes et contrôle : Construction d'un CSI type I à Doudo	Commune Rurale de Kouré	CI	PM	-
61	Construction d'un CSI type I à Doudo	Commune Rurale de Kouré	AOO	PM	22/03/2021
62	Electrification Solaire du CSI type I à Doudo	Commune Rurale de Kouré	DC	PM	-
63	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois classes équipées plus deux blocs de latrine a koubomé	Commune Rurale de Liboré	CI	PM	-
64	Construction d'un bloc de trois classes équipées plus deux blocs de latrine a koubomé	Commune Rurale de Liboré	AOO	PM	22/03/2021
65	Etudes et contrôle : Construction de deux blocs de deux classes équipées plus un bloc de latrines a deux compartiments à Tietiegui	Commune Rurale de Namaro	CI	PM	-
66	Construction de deux blocs de deux classes équipées plus un bloc de latrines a deux compartiments à Tietiegui	Commune Rurale de Namaro	AOO	PM	22/03/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMMP ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMMP ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	30/09/2021	20/10/2021	25/10/2021	27/10/2021	30/11/2021	03/12/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
67	Etudes et contrôle : Transformation de la case de santé de Guesselbodi en CSI type I	Commune Rurale de N'DOUNGA	CI	PM	-
68	Transformation de la case de santé de Guesselbodi en CSI type I	Commune Rurale de N'DOUNGA	AOO	PM	22/03/2021
69	Electrification solaire de la case de santé de Guesselbodi transformée en CSI type I	Commune Rurale de N'DOUNGA	DC	PM	-
70	Aménagement complémentaire du marché de Youri	Commune Rurale de Youri	AOO	PM	22/03/2021
71	Etudes et contrôle : Aménagement complémentaire du marché de Youri	Commune Rurale de Youri	CI	PM	-
72	Construction et équipement d'un CSI type 1 à Yadia	Commune Rurale de Dingazi	AOO	PM	05/04/2021
73	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un CSI type 1 à Yadia	Commune Rurale de Dingazi	CI	PM	-
74	Electrification solaire du CSI type 1 équipé à Yadia	Commune Rurale de Dingazi	DC	PM	-
75	Transformation de la case de sante de Hassou en CSI de type i équipé	Commune Urbaine de Ouallam	AOO	PM	05/04/2021
76	Etudes et contrôle : Transformation de la case de sante de Hassou en CSI de type i équipé	Commune Urbaine de Ouallam	CI	PM	-
77	Electricication solaire de la case de sante de Hassou transformée en CSI de type i équipé	Commune Urbaine de Ouallam	DC	PM	-



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
31/03/2021	02/03/2021	02/04/2021	07/04/2021	16/04/2021	23/04/2021	03/05/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
78	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes équipées et un bureau administratif au directeur à l'école traditionnelle de simiri	Commune Rurale de Simiri	AOO	PM	05/04/2021
79	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes équipées et un bureau administratif au directeur à l'école traditionnelle de simiri	Commune Rurale de Simiri	CI	PM	-
80	Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes équipées et un bloc de latrines a deux (02) compartiments dans la localité de Tondi Banda	Commune Rurale de Simiri	AOO	PM	05/04/2021
81	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois (03) salles de classes équipées et un bloc de latrines a deux (02) compartiments dans la localité de Tondi Banda	Commune Rurale de Simiri	CI	PM	-
82	Transformation de la Case de Santé de Fanaka Koira en CSI type 1 équipé	Commune Rurale de Tondikiwindi	AOO	PM	05/04/2021
83	Etudes et contrôle : Transformation de la Case de Santé de Fanaka Koira en CSI type 1 équipé	Commune Rurale de Tondikiwindi	CI	PM	-
84	Electrification solaire de la Case de Santé de Fanaka Koira transformée en CSI type 1 équipé	Commune Rurale de Tondikiwindi	DC	PM	-
85	Construction d'une Maternité + logement sagefemme + électrification solaire + équipement + deux latrines à 2 cabines au CSI de Tienntienga Foulbé	Commune Rurale de Ouro Guéladio	AOO	PM	05/04/2021
86	Etudes et contrôle : Construction d'une Maternité + logement sagefemme + électrification solaire + équipement + deux latrines à 2 cabines au CSI de Tienntienga Foulbé	Commune Rurale de Ouro Guéladio	CI	PM	-
87	Electrification solaire de la Maternité + logement sagefemme au CSI de Tienntienga Foulbé	Commune Rurale de Ouro Guéladio	DC	PM	-
88	Transformation de la case de santé de Dalwey en CSI type I équipé	Commune Urbaine de Say	AOO	PM	05/04/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	08/0/2021	16/04/2021	16/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	13/05/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	DONNEES SUR LA		
			GENERALITES	DOSSIERS	
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
89	Etudes et contrôle : Transformation de la case de santé de Dalwey en CSI type I équipé	Commune Urbaine de Say	CI	PM	-
90	Construction des bureaux annexes au siège de la Mairie de Say	Commune Urbaine de Say	DC	PM	-
91	Etudes et contrôle : Construction des bureaux annexes au siège de la Mairie de Say	Commune Urbaine de Say	CI	PM	-
92	Construction d'un CSI type 1 à Seno Konkodjé	Commune Rurale de Tamou	AOO	PM	05/04/2021
93	Etudes et contrôle : Construction d'un CSI type 1 à Seno Konkodjé	Commune Rurale de Tamou	CI	PM	-
94	Electrification solaire du CSI type 1 à Seno Konkodjé	Commune Rurale de Tamou	DC	PM	-
95	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois (3) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments.	Commune Rurale de Diagourou	CI	PM	-
96	Construction d'un bloc de trois (3) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments.	Commune Rurale de Diagourou	AOO	PM	05/04/2021
97	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de deux (2) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments	Commune Rurale de Diagourou	CI	PM	-
98	Construction d'un bloc de deux (2) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments	Commune Rurale de Diagourou	DC	PM	-
99	Aménagement du marché central de Belley Koira.	Commune Rurale de Gorouol	AOO	PM	05/04/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	30/10/2021	20/11/2021	25/11/2021	27/11/2021	15/12/2021	17/12/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	01/06/2021	02/06/2021	04/06/2021	01/07/2021	05/07/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
100	Etudes et contrôle : Aménagement du marché central de Belley Koira.	Commune Rurale de Gorouol	CI	PM	-
101	Construction d'un bloc de trois (3) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments	Commune Rurale de KOKOROU	AOO	PM	01/09/2021
102	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois (3) classes équipées et un bloc de latrine à deux (2) compartiments	Commune Rurale de KOKOROU	CI	PM	-
103	Construction d'un bureau annexe au siège de la commune de Kokorou	Commune Rurale de KOKOROU	DC	PM	-
104	Etudes et contrôle : Construction d'un bureau annexe au siège de la commune de Kokorou	Commune Rurale de KOKOROU	DC	PM	-
105	Construction d'un bloc de trois classes équipées et un bloc de latrines a deux compartiments a Tessa dans la commune rurale de Méhanna	Commune Rurale de Méhanna	AOO	PM	05/04/2021
106	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de trois classes équipées et un bloc de latrines a deux compartiments a Tessa dans la commune rurale de Méhanna	Commune Rurale de Méhanna	CI	PM	-
107	Construction d'un bloc de deux classes équipées et un bloc de deux latrines à l'école centre de Méhanna	Commune Rurale de Méhanna	DC	PM	01/10/2021
108	Etudes et contrôle : Construction d'un bloc de deux classes équipées et un bloc de deux latrines à l'école centre de Méhanna	Commune Rurale de Méhanna	CI	PM	01/05/2021
109	Remplacement de CSI en matériaux locaux par un CSI en matériaux définitif type 1 et équipement à kofouno	Commune Rurale de ANZOUROU	AOO	PM	05/04/2021
110	Etudes et contrôle : Remplacement de CSI en matériaux locaux par un CSI en matériaux définitif type 1 et équipement à kofouno	Commune Rurale de ANZOUROU	CI	PM	-



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
02/09/2021	30/09/2021	20/10/2021	25/10/2021	27/10/2021	30/11/2021	03/12/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
02/10/2021	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
02/05/2021	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	01/06/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
111	Electrification solaire du CSI type 1 transformé en matériaux définitif à kofouno	Commune Rurale de ANZOUROU	DC	PM	-
112	Construction et équipement d'un bloc de trois (3) classes et de deux blocs de latrines à deux compartiments à l'école de Koira Tiko	Commune Rurale de Bibiyergou	AOO	PM	05/04/2021
113	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois (3) classes et de deux blocs de latrines à deux compartiments à l'école de Koira Tiko	Commune Rurale de Bibiyergou	CI	PM	-
114	Transformation de la case de santé en CSI type 1 équipée à Gaigorou	Commune Rurale de Dessa	AOO	PM	05/04/2021
115	Etudes et contrôle : Transformation de la case de santé en CSI type 1 équipée à Gaigorou	Commune Rurale de Dessa	CI	PM	-
116	Electrification solaire de la case de santé transformée en CSI type 1 équipée à Gaigorou	Commune Rurale de Dessa	DC	PM	-
117	Construction et équipement d'un bloc de trois (3) classes et de deux blocs de latrines à deux compartiments à l'école Medersa de Tché-Tchédjé	Commune Rurale de KOURTHEY	AOO	PM	05/04/2021
118	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de trois (3) classes et de deux blocs de latrines à deux compartiments à l'école Medersa de Tché-Tchédjé	Commune Rurale de KOURTHEY	CI	PM	-
119	Réhabilitation et équipement d'un bloc de trois (3) classes à korsile	Commune Rurale de KOURTHEY	DC	PM	-
120	Etudes et contrôle : Réhabilitation et équipement d'un bloc de trois (3) classes à korsile	Commune Rurale de KOURTHEY	CI	PM	-
121	Construction d'une maternité au CSI de Namarigoungou	Commune Rurale de Sakoira	AOO	PM	05/04/2021



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

DONNEES SUR LA

Réf. No. (1)	Objet du marché	PRM	GENERALITES		DOSSIERS
			Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)
122	Etudes et contrôle : Construction d'une maternité au CSI de Namarigoungou	Commune Rurale de Sakoira	CI	PM	-
123	Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes et de deux (2) blocs de latrines à deux compartiments à l'école primaire de Sinder Kandadji	Commune Rurale de Sinder	DC	PM	-
124	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de deux salles de classes et de deux (2) blocs de latrines à deux compartiments à l'école primaire de Sinder Kandadji	Commune Rurale de Sinder	CI	PM	-
125	Construction et équipement d'un bloc de deux (2) salles de classes et de deux (2) blocs d latrines à deux compartiments à l'école primaire de DAR ES SALAM	Commune Rurale de Sinder	DC	PM	-
126	Etudes et contrôle : Construction et équipement d'un bloc de deux (2) salles de classes et de deux (2) blocs d latrines à deux compartiments à l'école primaire de DAR ES SALAM	Commune Rurale de Sinder	DC	PM	-
127	Transformation de la case de santé de Niakatiré en centre de santé intégré type I à Niakatiré	Commune Rurale de Makalondi	AOO	PM	05/04/2021
128	Etudes et contrôle : Transformation de la case de santé de Niakatiré en centre de santé intégré type I à Niakatiré	Commune Rurale de Makalondi	CI	PM	01/05/2021
129	Electrification solaire de la case de santé de Niakatiré transformée en centre de santé intégré type I à Niakatiré	Commune Rurale de Makalondi	DC	PM	01/09/2021
130	Aménagement complémentaire II / PICCT III du marché hebdomadaire de Torodi	Commune Rurale de Torodi	AOO	PM	05/04/2021
131	Etudes et contrôle : Aménagement complémentaire II / PICCT III du marché hebdomadaire de Torodi	Commune Rurale de Torodi	CI	PM	



PROGRAMME D'INVESTISSEMENT DE CAPACITATION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES «PICCT3» FONDS D'INVESTISSEMENT DES COLLECTIVITES DECENTRALISEES «FICOD»

Plan Prévisionnel de Passation des Marchés Publics 2021

PASSATION DES MARCHES								
D'APPEL D'OFFRES			EVALUATION DES OFFRES		EXECUTION			
Date de réception avis de la DGCMF ou du CF (7)	Date d'invitation à Soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMF ou CF (12)	Date de signature du contact (14)	Date d'approbation par le CMP/CF et engagement Comptable (15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	4 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
-	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	6 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
02/05/2021	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
02/09/2021	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	2 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
14/04/2021	17/04/2021	17/05/2021	22/05/2021	01/06/2021	08/06/2021	17/06/2021	5 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD
	10/05/2021	14/0/2021	14/05/2021	25/05/2021	0106/2021	10/06/2021	7 mois	RFA/Kfw/PICCT/FICOD



Champ d'application des Différents modes de passation des marchés publics au Niger