



Plan origine : ..... 2024  
 Revision : .....  
 Revision : .....  
 Revision : .....

## PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2024

Période couverte par le Plan de passation et d'engagement des marchés : 01/01/2024 au 31/12/2024

INITIAL

DONNEES SUR LA PASSATION DES MARCHES																		
Réf. No. (1)	Objet du marché (2)	PRM		GENERALITES			DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES				EVALUATION DES OFFRES			EXECUTION				
				Mode de passation du marché (3)	Montant Estimatif (Francs CFA) (4)	Accord DGCMP pour MNED (5)	Date de l'envoi du projet de DAO à la DGCMP ou au CF (6)	Date de réception avis de la DGCMP ou du CF (7)	Date non objection du PTF (8)	Date d'invitation à soumission (9)	Date ouverture des offres (10)	Fin évaluation (11)	Date de réception avis DGCMP ou CF (12)	Date non objection du PTF (13)	Date de signature du contrat (14)	Date d'approbation par le CF et engagement comptable(15)	Délai d'exécution (16)	Source de Financement (17)
1	Assurance-maladie	DG	Prévision	AOO	PM		12/04/2024	23/04/2024		26/04/2024	27/05/2024	31/05/2024	07/06/2024		17/06/2024	26/06/2024	12 mois	ARCOP
			Réalisation															
2	Entretien et nettoyage siège et Direction Régionale de Niamey	DG	Prévision	DC	PM					15/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	16/05/2024	12 mois	ARCOP
			Réalisation															
3	Gardiennage Siège/Direction Régionale de Niamey/Terrain Bosso	DG	Prévision	DC	PM					15/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	30/04/2024		07/05/2024	16/05/2024	12 mois	ARCOP
			Réalisation															
4	Confection et calligraphie des panneaux, totem et kakemonos	DG	Prévision	DRP	PM		02/05/2024	11/05/2024		12/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	27/06/2024		04/07/2024	13/07/2024	03 mois	ARCOP
			Réalisation															
5	Achat de fournitures et consommables informatiques	DG	Prévision	DRP	PM		02/05/2024	11/05/2024		12/05/2024	12/06/2024	16/06/2024	27/06/2024		04/07/2024	13/07/2024	01 mois	ARCOP
			Réalisation															
6	Achat de fournitures et consommables de bureau	DG	Prévision	DRP	PM		30/04/2024	09/05/2024		10/05/2024	25/05/2024	27/05/2024	05/06/2024		12/06/2024	21/06/2024	01 mois	ARCOP
			Réalisation															
7	Marché de Services Courants en deux (2) lots : Lot n°1: Entretien matériel de transport et Groupes Electrogènes Lot 2 : Entretien matériel technique et informatique	DG	Prévision	DRP	PM		30/04/2024	09/05/2024		10/05/2024	25/05/2024	27/05/2024	05/06/2024		12/06/2024	21/06/2024	12 mois	ARCOP
			Réalisation															
	Marché de Fournitures en deux (2) lots : Lot n°1: Edition et impression des manuels de procédures de passation des marchés publics		Prévision	DRP	PM		30/04/2024	09/05/2024		10/05/2024	25/05/2024	27/05/2024	05/06/2024		12/06/2024	21/06/2024	01 mois	ARCOP

8	mis à jour Lot 2 : Edition et Impression de recueils des textes, Manuels de procédures de passation des marchés, dépliants, code annoté et guides	DG	Réalisation															
9	Recrutement d'un Consultant Individuel pour la réactualisation de la Strategie de la formation de l'ARCOP	DG	Prévision	AOO (SQC)	PM		15/07/2024	24/07/2024		26/07/2024	28/08/2024	29/08/2024	09/09/2024		16/09/2024	25/09/2024	02 mois	ARCOP
			Réalisation															
	COÛT TOTAL				PM													

AMI: Avis à Manifestation d'Intérêt

ARCOP: Autorité de Régulation de la Commande Publique

DC : Demande de Cotation

DG: Directeur Général

DGCMP/OB : Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Opérations Budgétaires

DRP: Demande de Renseignements et des Prix

PRM : Personne Responsable du Marché

LE DIRECTEUR GENERAL